

分任支出負担行為担当官

兵庫森林管理署長 石上 公彦

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
阿舎利山腹工事	兵庫県宍粟市一宮町 (阿舎利国有林)		治山工事	鋼製土留工 (材料搬入工17.3t ほか)
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所	
随意契約	34,193,000 円	令和 元 年 11 月 28 日	株式会社松本工務店 兵庫県宍粟市波賀町上野190番地1	
契約金額(税抜き)	工事の着手の時期	工事完成の時期		
33,900,000 円	令和 元 年 11 月	令和 2 年 3 月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和2年3月4日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 32,600,000 円
- ・変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年3月