

令和2年1月9日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 大賀雅司 印

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
糸白見(糸白見)林道改良工事		鳥取県八頭郡若桜町糸白見		林道工事	林道改良 290m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,485,000円	—	令和元年11月5日		鳥取県八頭郡若桜町岸野5番2 八頭土木建築有限公司		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期				
4,300,000円	令和元年11月	令和元年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和2年1月9日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 4,150,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工数量と一部の工種で設計単価を変更する必要が生じたことから、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和2年1月