

(一般競争入札)

平成 28 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

平成 28 年 12 月 20 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 川畑 充郎 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
笹ヶ峰林道災害復旧工事(明許)		愛媛県西条市笹ヶ峰山国有林 1 0 4 1 林班外		林道工事	災害復旧延長 L=36.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
16,481,000円	14,401,200円	平成28年6月30日	愛媛県西条市朔日市781-10マルイビル1階 株式会社 山全 愛媛営業所			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
16,300,000円	平成28年7月	平成28年12月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 28年11月29日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 16,500,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、数量の増減が生じた。
災2埋戻工で用いる土砂が不足するため、災1仮置場から運搬利用した。(新規工種)
- ・変更後の工事完成の時期 平成 28年12月

成績評定の結果

評定点 82点