

(一般競争入札)

平成 28 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 4 月 5 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 間島 重道 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
三森林業専用道新設工事		愛媛県南宇和郡愛南町篠山国有林3078林班外		林道工事	延長 580.0m 幅員 3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
21,691,000円	18,941,600円	平成28年8月9日	高知県宿毛市高砂 5 3 8 7 - 1 2 2 (業)テスク			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
21,500,000円	平成28年8月	平成29年3月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 3月 7日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 21,750,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して実行したため、数量に増減が生じた。(変更後延長 540.0m)
CBR試験結果に基づき、上層・下層路盤工の施工が必要となり、変更した。(新規工種)
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 3月

成績評定の結果

評定点 70点