

(一般競争入札)

平成 29 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 2 月 7 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐賀 賢二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
西谷林道30線災害復旧工事		高知県四万十市西土佐奥屋内 黒尊山28林班		林道工事	林道延長50.0m 林道幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
19,935,000円	17,660,659円	平成29年6月16日	高知県四万十市西土佐奥屋内912 (有) 黒尊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
19,700,000円	平成29年6月	平成30年1月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 1月 5日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 18,970,000円
- ・変更の理由
 - ・山側からの湧水により路面を洗掘している箇所の路面保護・強化を目的に、横断溝(30)及び袖コンクリートを施工した。(新規工種)
 - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 1月

○成績評定の結果

評定点 75点