

(一般競争入札)

平成 29 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 3 月 30 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 間島 重道 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
蔭地林道改良工事		愛媛県西条市下津池		林道工事	延長 17.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
3,918,000円		平成29年12月4日	愛媛県松山市食場町甲167-5 (株)坂本重機建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
3,580,000円	平成29年12月	平成30年3月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 3月19日 ・変更後の契約金額（税抜き）3,600,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、数量の増減が生じた。  
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月