

(一般競争入札)

平成 30 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 3月 28 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 間島 重道 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
石鎚林道改良工事		愛媛県西条市小松大平国有林 1 0 1 0 林班		林道工事	延長 20.9m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
8,905,000円		平成30年9月18日	愛媛県西条市氷見 2 0 3 3 - 6 (株)今宮建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
8,800,000円	平成30年9月	平成31年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 2月15日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 8,580,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、数量の増減が生じた。
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 2月

成績評定の結果

評定点 75点