

(一般競争入札)

令和 元 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 2 月 21 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奥藤林道災害復旧工事(明許)		高知県宿毛市ヒキジ山国有林1044林班		林道工事	林道延長 15.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
10,563,000円	9,240,210円	令和元年6月11日	高知県四万十市西土佐用井 8 1 5 (株)西土佐建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
10,000,000円	令和元年6月	令和元年12月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年12月 2日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 10,300,000円
- ・変更の理由 集中豪雨により工事車両の通行ができなくなったため、転石練石積を施工し、通行の確保を図った。(新規工種)切土について、現況幅員が広く、通行に支障がないため、取りやめた。構造物の床掘、材料等の精算により、単価変更が生じた。現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年12月

成績評定の結果

評定点 70点