

(一般競争入札)

令和元年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 3 月 9 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
名野谷225林業専用道新設工事		高知県吾川郡いの町皆又谷山国有林225林班		林道工事	林業専用道延長120m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
30,693,000円	27,099,330円	令和元年6月13日	高知県高知市桜馬場 8 - 2 0 (株) 晃立			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
30,000,000円	令和元年6月	令和2年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 2月 4日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 30,550,000円
- ・変更の理由
 - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
 - ・現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
 - ・コンクリート擁壁の基礎部に、岩盤が出現しなかったため、構造変更をおこなった。(新規工種)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 2月

○成績評定の結果

評定点 80点