

(一般競争入札)

令和元年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 3 月 30 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 唐澤 智 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
笹ヶ峰林道災害復旧工事（明許）		愛媛県西条市藤之石		林道工事	延長70.4m・幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
42,712,000円	37,795,120円	令和元年7月5日	高知県吾川郡いの町戸中81-5 (有) 手箱建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
41,500,000円	令和元年7月	令和2年3月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月12日 ・変更後の契約金額（税抜き）37,500,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、路側構造物の数量に増減が生じた。
床掘数量等の精算のため、単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 3月

○成績評定の結果

評定点 75点