

(一般競争入札)

令和 4 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 3 月 24 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
玖木山林道改良工事		高知県四万十市西土佐玖木 玖木山国有林36林班		林道工事	延長35.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
10,465,000円	9,371,250円	令和4年8月10日	高知県四万十市西土佐奥屋内912 (有)黒尊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
10,000,000円	令和4年8月	令和5年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 3月 8日 ・変更後の契約金額(税抜き) 9,700,000円
- ・変更の理由 現地の地形、地質に即した施工をするため、各種数量に増減が生じた。
床掘等の結果、材料等の精算により各種単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 3月

○成績評定の結果

評定点 79点