

(一般競争入札)

令和 4 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 3 月 18 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
西谷林道改良工事（明許）		高知県四万十市西土佐奥屋内 黒尊山国有林20林班		林道工事	延長70.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
30,436,000円	27,417,070円	令和5年5月8日	高知県四万十市西土佐奥屋内 9 1 2 (有) 黒尊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
30,200,000円	令和5年5月	令和6年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 2月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）29,950,000円
- ・変更の理由 現地の地形地質に即した施工をするため、数量に増減が生じた。  
床掘及び資材等の精算により、各種単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 2月

○成績評定の結果

評定点 80点