

(一般競争入札)

平成 28 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 12 月 14 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 多田 弘之 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
阿津江地区 阿津江（下）地すべり防止工事（翌債）		徳島県那賀郡那賀町阿津江		治山工事	溪間工 1.0式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
44,331,000円	38,918,300円	平成29年3月27日	徳島県那賀郡那賀町掛盤字名古ノ瀬7-2 (株)新居組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
44,000,000円	平成29年3月	平成29年11月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 7月20日
- ・変更後の契約金額（税抜き）55,500,000円
- ・変更の理由 新規工種による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年10月 4日
- ・変更後の契約金額（税抜き）56,200,000円
- ・変更の理由 推定岩盤線の変更による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年11月14日
- ・変更後の契約金額（税抜き）55,500,000円
- ・変更の理由 実行変更及び新規工種による
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月

○成績評定の結果

評定点 84点