

(一般競争入札)

令和 2 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 6 月 15 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
成川山(4175)復旧治山工事		高知県高岡郡梶原町下折渡 成川山国有林4175林班		治山工事	溪間工 1.0式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
39,191,000円	34,562,100円	令和2年7月27日	高知県 高知市 山ノ端町 219-9 双葉・大川経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
38,500,000円	令和2年7月	令和3年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 3月11日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 38,500,000円
- ・変更の理由 ①工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 5月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 5月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 39,950,000円
- ・変更の理由 ①新規工種による。
- ②実行変更による。
- ③4週8休実施に伴う工事費の補正による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 5月

○成績評定の結果

評定点 76点