

(一般競争入札)

令和 3 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 5 月 17 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 尾山 真一

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
坂瀬(71)復旧治山工事(翌債)		徳島県三好市西祖谷山村坂瀬国有林71林班		治山工事	山腹工 1.00式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
88,316,000円	78,684,090円	令和4年3月24日	徳島県三好市東祖谷若林42 (有)中石土建			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
87,000,000円	令和4年3月	令和5年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 6月16日 ・変更後の契約金額(税抜き)87,732,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条による(労務単価変更の特例措置)。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 2月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 2月10日 ・変更後の契約金額(税抜き)87,732,000円
- ・変更の理由 工期延長による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 4月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 4月27日 ・変更後の契約金額(税抜き)63,300,000円
- ・変更の理由 新規工種及び実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 4月

成績評定の結果

評定点 78点