

(一般競争入札)

令和 6 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 12 月 24 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 山口 正浩

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方式
坂瀬山（16）復旧治山工事（翌債）		愛媛県上浮穴郡久万高原町坂瀬山国有林16林班	治山工事	溪間工一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
72,819,000円	65,911,880円	令和7年3月6日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 8 3 7 （有）大谷組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
69,500,000円	令和7年3月	令和7年12月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 3月17日 ・変更後の契約金額（税抜き）71,018,000円
- ・変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例処置により、新労務単価に変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年10月 7日 ・変更後の契約金額（税抜き）71,200,000円
- ・変更の理由 新規工種及び数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年12月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年12月11日 ・変更後の契約金額（税抜き）72,100,000円
- ・変更の理由 新規工種及び数量変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年12月

○成績評定の結果

評定点 82点